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0 Comment maintenir une activité chirurgicale identique ?

OBJECTIF : Décrire I’organisation et les moyens mis en ceuvre pour permettre la stérilisation des DMR
pendant la phase de travaux et ainsi maintenir la continuité des soins.
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| Maintenir la méme activité

v" 9740 compositions multiples et 12 287 simples
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v" Augmentation du parc des DMR par acha
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v" Achat d’une machine 2 graver pour limiter la
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v" Switch par DM a usage unique (ex: ophtalmo)
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v" Mise a jour des compositions

v" Liaison informatique avec I’entreprise sous-
traitante et I’hopital du groupement
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3 rotations / jour en semaine
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v" Permettre la formation des agents et une montée [ Réception des DMR
en compétence progressive stérilisés a I"hopital

La sous-traitance a nécessité une phase de préparation d’un an (achat d’instruments, mise a jour des listings, formation des |
! agents...) pour permettre une montée en puissance progressive et étre préts au début des travaux. Apres 3 mois de -
fonctionnement en sous-traitance totale, aucune déprogrammation d’intervention liée a un défaut de stérilisation n’a eu lieu.
. Une analyse globale des risques est prévue pour identifier les points critiques de cette organisation a deux flux et réaliser des |
| action correctives et préventives essentielles au bon fonctionnement de 1’activité chirurgicale et de la prise en charge du patient. |



