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Vous souhaitez un robot de chirurgie : structurez bien votre

in projet car attention aux impacts !
D A A.Khan?, A.Rucheton?, M.Merlet?, F. Vidal*
1.Service pharmacie CH DAX

Introduction : En mars 2019, a été évoquée pour la 1™ fois la volonté d’acquérir un robot chirurgical
(1 195 840€ HT). Ce projet a vu le jour, avec validation et commande en juillet, pour 1% intervention
le 09/10/2019. L'arrivée du robot a eu des impacts organisationnels et économiques majeurs. Ils se
sont avérés obligatoires pour assurer le fonctionnement des interventions robotiques. Quels sont ces
impacts ?

Objectifs : Lister les prérequis et leurs impacts qui ont permis I'efficience de Iutilisation du robot.
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Instrumentation spécifique = raitement manuel = temps de prise en charge augmentée

Outre I'achat en lui-méme, la mise en place de I'ensemble des éléments pour son bon fonctionnement se
chiffre a 329 000 € HT. A tous ces éléments sont a ajouter :

- le dimensionnement de la stérilisation au démarrage mais aussi a la montée en charge.

- du consommable supplémentaire dépendant de I'activité et au déploiement a d’autres spécialités.

Pour limiter les retards de prise en charge des interventions hors robot, les effectifs de la stérilisation ont di
étre redimensionnés (traitement manuel chronophage et spécifique de cette instrumentation).

Faire de la chirurgie robotique a un cout et peut impacter fortement les organisations. Il convient de bien
structurer et dimensionner le projet en amont pour limiter les impacts indirects aux conséquences
économiques lourdes. L’addition peut vite monter...



