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CONTEXTE

La requalification périodique ou épreuve décennale est une obligation réglementaire pour tout stérilisateur a vapeur d’eau, tous les 10
ans.
. 4 stérilisateurs a requalifier avant aoGt 2021
. Impossibilité de sortir les stérilisateurs a ’extérieur du service :
L'étape de décalorifugeage entraine un risque de contamination particulaire dans les zones de recomposition et de sortie
d’autoclaves (ISO 8)

OBJECTIF

Poursuivre I’activité habituelle pendant les travaux tout en s’assurant de travailler dans les conditions d’hygiéne requises.

MATERIELS ET METHODES

- n )
Choix de diviser les épreuves décennales en deux périodes distinctes ‘f"ml'"uel",l impact f}“’ la PrOdUCf'fn -
(2 stérilisateurs par période, I'un apres l'autre) : evaluerorganisation mise en place a fissu
de la période 1

» Travail sur un prototype de double sas (chargement et déchargement stérilisateur) avec les services techniques de I'hopital: matériau,
systéme de fixation, positionnement.

» Construction d’'un planning détaillé des travaux avec le fabricant des stérilisateurs et I'organisme d'inspection habilité.

= Qualification de performance du stérilisateur programmée a la fin des travaux.

* Renforcement du bio nettoyage pendant toute la période d'épreuve décennale : recrutement d’un agent dédié a mi-temps et
augmentation du nombre de prélévements microbiologiques des surfaces.

* Requalification des salles 1SO 8 programmée aprés chaque période d'épreuve décennale.

» Bilan budgétaire.

RESULTATS

» Premiére période d’épreuve décennale en mars 2021
» Immobilisation de chacun des 2 stérilisateurs pendant 10 jours ouvreés :

Vendredi Lundi et Mardi Mercredi Jeudi et Vendredi Mardi
—9 L —8 L @
Montage du sas en Démontage complet, Epreuves hydrauliques de la Remontage
polyéthylene. décalorifugeage et sortie  cuve, de la double paroi et du et contréles Requalification de
Utilisation de perches du générateur a vapeur générateur en présence de la sécuritaires performance

télescopiques pour le
renfort de la structure

\d‘eau société d'inspection

Récapitulatif des colts par autoclave :

» Résultats des prélévements microbiologiques : Dépense Colit
— CONFORMES v/ Fabricant stérilisateurs 10538 €
Société d'inspection 575€
= Rapport de qualification environnementale : Société de qualification 575€
—» CONFORME \/ Requalification salles ISO 8 450 €
Renfort interne CH bionettoyage et service technique 1195 €
=13 333€

DISCUSSION/ CONCLUSION

« Lesjours «de sécurité » prévus dans le planning ont été utiles pour pallier a certains contretemps (changement imprévu de sonde
de pression, retard de livraison d’'une soupape).

« Lerenforcement du bionettoyage a permis de continuer I’activité habituelle dans un environnement conforme.

- Dufait de I'encombrement des sas, une ré-organisation de ’espace de travail etdes flux humains et matériels a due étre réalisée a
chaque épreuve décennale.

Bilan positif du déroulé de la premiére période d’épreuve décennale — méme organisation prévue pour la
requalification des deux derniers stérilisateurs en juin.



